UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ

Alumnos: Javier Estuardo Valdez Soto

1490-10-10489

Catalina Guadalupe Gramajo Azurdia

1490-09-1561

Juan Miguel Soc Perez

1490-09-4899

Propuesta de página web



Quetzaltenango, 5 de Marzo del 2015

Introducción

A continuación presentamos la propuesta y los requerimientos para la realización del diseño e implementación de la página web de la empresa **ícono 4 Arquitectura** quien tuvo a bien, darnos la oportunidad para llevar a cabo la realización del proyecto.

Este documento presenta un estudio acerca de la "identificación del problema", actividad en la cual se hace del conocimiento del problema que presenta la empresa a través de una entrevista con el tomador de decisiones.

Como parte fundamental para detallar el problema, ser realizo una observación para saber el funcionamiento actual de la página con la que cuenta la empresa.

A continuación se detalla el documento de requerimientos, propuesta y actividades a implementar para la realización de la página web.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA:

Durante la entrevista con el tomador de decisiones expreso varios problemas que lo aquejan desde hace tiempo tales como son: falta de publicidad, falta de información para poder implementar una página.

Método para identificación del problema: Se observó la página con la que actualmente cuentan, y esta presenta deficiencias, pues solo es una plantilla que posee el logotipo de la empresa pero sin información y datos que permitan una vista amplia del trabajo que ellos realizan.

Observación de la página actual:

Con lo que actualmente cuentan es:

- 1. Alojamiento para la página.
- 2. Plantilla con logotipo de la empresa.
- 3. La plantilla posee enlaces sin información.
- 4. No existe una referencia concreta para contactar a la empresa.
- 5. Carece de imágenes y fotos sobre los proyectos y trabajos que realizan.

Problemas y oportunidades:

- 1. Uno de los principales problemas que tiene es el no poseer información que permita contactarse y ubicar a la empresa.
- Existen proyectos de diseño, trabajos de herrería, carpintería los cuales no tienen un espacio donde darlos a conocer, para mostrar de referencia al cliente.
- 3. Se cuenta con alojamiento para la página, más no cumple con el objetivo de publicidad que necesitan.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Determinar de manera efectiva la publicidad para con los clientes

Objetivos Específicos:

- a. Creación de página web publicitaria.
- b. Realizar una interfaz amigable y atractiva para los clientes de la empresa **ícono 4 Arquitectura -**.
- c. Beneficiar a la empresa con publicidad actual.

Definición del Sistema

Definición y Terminologías:

Clientes: Son los usuarios que visitan la pagina y tienen acceso a ingresar sus datos para enviarle cotizaciones, precios, etc.

Administrador: Son los usuarios que pueden suministrar imágenes a la pagina Web, detallar actividades de la empresa, etc.

Imágenes: Se denominaran así a las fotografías, diseños, planos con los que la empresa cuente y necesite que sean colocados en la página.

Descripción de las Entradas y Salidas del Sistema

Entradas al Sistema:

- 1. Datos de Cliente: La información que la pagina necesitara para poder mantener comunicación con sus posibles clientes es la siguiente:
 - ✓ No. cliente
 - ✓ Nombre
 - ✓ Apellido
 - ✓ Teléfono
 - ✓ Dirección
 - ✓ Correo Electrónico.
 - ✓ Área en la que estén interesados.

- 2. Datos de Administrador: Para poder acceder a ingresar comentarios/imágenes a la página la información de los administradores que necesitamos es la siguiente:
 - ✓ No. Administrador
 - ✓ Usuario
 - ✓ Contraseña
 - ✓ Nombre
 - ✓ Apellido
 - ✓ Puesto
 - ✓ Dirección
- **3. Dirección de Imágenes:** Para suministrar a la página de proyectos realizados, imágenes, etc. La información que necesitamos es:
- ✓ Nombre de imagen.
- ✓ Dirección de imagen.

Salidas del Sistema:

- 1. Consulta de Datos del Cliente: Al consultar la información de un cliente estos son los datos que nos mostrara el sistema.
 - √ No. cliente
 - ✓ Nombre
 - ✓ Apellido
 - ✓ Teléfono
 - ✓ Dirección
 - ✓ Correo Electrónico.
 - ✓ Área en la que estén interesados.

HERRAMIENTAS A UTILIZAR:

- Herramienta de diseño para la creación de un diseño de una base de datos (workbench).
- Sistema de gestión de base de datos (phpmyadmin)
- Lenguaje de programación PHP

- Hosting.
- Lenguaje Java Script
- Lenguaje de maquetado HTML

MÓDULOS DE LA PÁGINA WEB:

- Acceso a imágenes de proyectos realizados.
- Acceso a información de la empresa.
- Acceso a imágenes de trabajos realizados en el área de herrería.
- Acceso a imágenes de trabajos realizados en el área de carpintería.
- Módulo de registro para un cliente interesado.

ESTUDIANTES:	Juan Miguel Soc Pérez	1490-09-4899				
	Catalina Guadalupe Gramajo Azurdia	1490-09-1561				
	Javier Estuardo Valdez Soto	1490-10-10489				

PLANIFICACION DE ACTIVIDADES PROYECTO PAGINAS WEB									
No.	Tarea	Sub-tareas	Duración	Fecha inicial	Fecha final	Responsables			
		Selección del Proyecto		24/02/2015	25/02/2015	Catalina Gramajo			
	ro.	Entrevista con Tomador de Decisiones		26/02/2015	26/02/2015	Catalina Gramajo			
	Propuesta	Identificación del Problema, oportunidades y objetivos		27/02/2015	27/02/2015	Miguel Soc			
	<u>ā</u>	Propuesta del Sitio		02/03/2015	03/03/2015	Miguel Soc			
		Planificacion		04/03/2015	04/03/2015	Javier Valdez			
FASE 1		Determinacion de Entidades	2 semanas	05/03/2015	05/03/2015	Javier Valdez			
	Datos	Especificacion de Atributos		06/03/2015	06/03/2015	Miguel Soc			
	Sase De	Establecer Claves Principales		09/03/2015	09/03/2015	Catalina Gramajo			
	Diseño De La Base De Datos	Establecer Relaciones		10/03/2015	10/03/2015	Javier Valdez			
	Diseño	Diseño Diagrama Entidad Relacion		11/03/2015	11/03/2015	Miguel Soc, Catalina Gramaj Javier Valdez			
		Creacion del Diagrama Relacional		12/03/2015	12/03/2015	Miguel Soc, Javier Valdez			
	gina	Determinar la Estructura del Sitio		13/03/2015	16/03/2015	Catalina Gramajo			
FASE 2	Diseño De La Pagina Web	Creacion de Boceto Grafico	2 semana	17/03/2015	17/03/2015	Miguel Soc			
₫.	ño De	Relacion Jerarquica de las Paginas		18/03/2015	18/03/2015	Javier Valdez			
	Dise	Diseño de la Apariencia de la Pagina		19/03/2015	26/03/2015	Miguel Soc, Catalina Gramajo, Javier Valdez			
	te la 40%	Desarrollo Modulo A (Usuarios)		27/03/2015	06/04/2015	Miguel Soc			
FASE 3	Desarrollo de la Aplicación 40%	Desarrollo Modulo B (Clientes)	4 semanas	07/04/2015	14/04/2015	Catalina Gramajo			
	Des	Desarrollo Modulo C (Ingresos)		15/04/2015	23/04/2015	Javier Valdez			
	e la 0%	Unificacion de Modulos		24/04/2015	01/05/2015	Miguel Soc			
FASE 4	Desarrollo de la Aplicación 90%	Construir, visualizar y testear	4 semanas	04/05/2015		Catalina Gramajo			
	Desa	Operar, Mantener y Evaluar		13/05/2015		Javier Valdez			
FASE 5	-	Operary Maintener y cyaluar		13/03/2015	21/05/2015				
	E	Consolidado de Documentacion		22/05/2015	29/05/2015				
	Presentacion Final	Creacion de Presentacion	2 semanas	01/06/2015	05/06/2015	Miguel Soc, Catalina Gramajo, Javier Valdez			
	Pres	Entrega de la Pagina		09/06/2015	09/06/2015				
		endega de la Fagina		05/00/2013	05/00/2013				

No.		actividad/semanas	1	2	3	4	5	Ó	7 8	9	10	11	12	13	14
e st	Selección del Proyecto														
	Entrevista con Tomador de Decisiones														
	Identificación del Problema, oportunidades y objetivos														
,	-	Propuesta del Sitio													
М М П		Planificacion													
L	_	Determinacion de Entidades													
0 0 0 0	Especificacion de Atributos														
	Diseño De La Datos	Establecer Claves Principales													
	9 0	Establecer Relationes													
) (C (1)	Diseño Diagrama Entidad Relacion													
	ä	Creacion del Diagrama Relacional													
	FASE N Diserio De La Pagina Web	Determinar la Estructura del Sitio													
LI VO		Creacion de Boceto Grafico													
д в и с п	Relacion Jerarquica de las Paginas														
	0 -	Diseño de la Apariencia de la Fagina													
m	0 .	Desarrollo Modulo A (Usuarios)													
	Desserted of the latest of the	Desarrollo Modulo B (Clientes)													
Ĺ		Desarrollo Modulo C (Ingresos)													
4	4 = .0.0	Unificacion de Modulos													
NAT COURT OUR	Construir, visualizar y testear														
	Operar, Mantener y Evaluar														
N N	daenta Gion Final	Consolidado de Documentación													
vi «	N 00.0	Creacion de Presentacion													
L	ě -	Ertrega de la Pagina													

Precio estimado por tiempo invertido

		FASE1	FASE 2	FASE 3	FASE 4	FASE 5
Tiempo: 14 semanas	Propuesta	Diseño de la base de datos	Diseño de la página web	Desarrollo de la aplicación 40%	Desarrollo de la aplicación 90%	Entrega final
Costo	Q625	Q1,250	Q1,250	Q2,500	Q2,500	Q1,250
Costo Total	0,9,375					